

**Ditt Sinun**

ÖSTERBOTTEN | POHJANMAASI

# *Väggkarta för beredningen i Österbotten*

**Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla**

LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN | MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA



| Uppgift / Tehtävä  | Tidtabell / Aikataulu                         |
|--|---|
| Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna (förvaltningen) och servicecentren planeras<br>Suunnitellaan jatkotoimet liittyen valtakunnallisiin selvityksiin (hallinnolliset) sekä palvelukeskuksiin | Börjar: Januari 2017<br>Alkaa: Tammikuu 2017  |
| Spetsprojekt: Seniorer och närståendevård samt barn och familjer<br>Kärkihankkeet: Ikäihmiset ja omaishoito sekä lapset ja perheet   | -> 31.12.2018                                 |
| Kartläggningen av nuläget: personal, informationssystem/ICT, fastigheter, egendom, avtal<br>Nykytilan kartoitus: henkilöstö, tietojärjestelmät/ICT, kiinteistöt, omaisuus, sopimukset                            | Börjar: Januari 2017<br>Alkaa: Tammikuu 2017  |
| Förberedelser för att tillsätta det temporära beredningsorganet<br>Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisen valmistelut  | Börjar: Januari 2017<br>Alkaa: Tammikuu 2017  |
| Juridiska åtgärder för att bilda landskapskoncernen och stiftelseurkund<br>Maakuntakonsernin juridiset perustamistoimenpiteet ja perustamisasiakirja   | Börjar: Februari 2017<br>Alkaa: Helmikuu 2017 |
| Finansieringen av förberedelser<br>Esivalmistelun rahoitus   | Februari 2017<br>Helmikuu 2017                |
| Plan för kommunikation och interaktion för det temporära beredningsorganet (inkl. deltagande)<br>Väliaikaishallinnon viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma (sis. osallistaminen)                                | Börjar: Februari 2017<br>Alkaa: Helmikuu 2017 |
| Temagruppernas och arbetsgruppernas mellanrapporter<br>Teema- ja työryhmien väliraportit   | 28.2.2017                                     |
| Förslaget till samarbetsplan<br>Ehdotus yhteistoimintasuunnitelmaksi   | 28.2.2017                                     |

# Vägkarta för beredningen i Österbotten

## Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

| Uppgift / Tehtävä   | Tidtabell / Aikataulu                      |
|---|--|
| Planering av landskapets ekonomi (ekonomiförvaltning, första budget, balans, bokföring, uppföljning)<br>Maakunnan talouden suunnittelu (taloushallinto, ensimmäinen budjetti, tase, kirjanpito, seuranta) | Börjar 2/2017<br>Alkaa 2/2017              |
| Utredning av pågående investeringar och kommande investeringar<br>Käynnissä olevien investointien ja tulevien investointien selvitys  | 2/2017                                     |
| Landskapskoncernens organisation<br>Maakuntakonsernin organisaatio  | 28.2.2017                                  |
| Finansieringen av det temporära beredningsorganet<br>Väliaikaishallinnon rahoitus   | 3/2017                                     |
| Planering av bolagiseringen<br>Yhtiöittämisen suunnittelu   | 3/2017                                     |
| Beredning av valfrihetsmodellen och servicehandledningen<br>Valinnanvapausmallin ja palveluohjauksen valmistelu   | Börjar 3/2017<br>Alkaa 3/2017              |
| Indelning av egendomen i Mellersta Österbottens och Österbottens räddningsverk  |  |
| Planeringen av kartläggningen av främjande av hälsa och välfärd och samarbetsstruktur<br>Terveysten ja hyvinvoinnin edistämisen kartoituksen ja yhteistyörakenteen suunnittelu                            | Börjar: April 2017<br>Alkaa: Huhtikuu 2017 |

| Uppgift / Tehtävä   | Tidtabell / Aikataulu |
|---|-----------------------|
| Definition av service, servicestruktur och -nätverk till grund för servicestrategi och -löfte<br>Palveluiden, palvelurakenteen ja -verkon määrittely palvelustrategian ja -lupauksen pohjaksi | 28.4.2017             |
| Planen för styrning och övervakning av serviceproduktionen<br>Suunnitelma palvelutuotannon ohjaukselle ja valvonnalle   | 28.4.2017             |
| Planen för organiseringen av stödtjänster<br>Suunnitelma tukipalveluiden järjestämisestä  | 28.4.2017             |
| Social- och hälsovårdstjänsternas organisation<br>Sote-palveluiden organisaatio   | 28.4.2017             |
| Temagruppernas slutrapport<br>Teemaryhmien loppuraportti  | 5/2017                |
| Godkännande av planen som ges till det temporära beredningsorganet (landskapsstyrelsen)<br>Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle annettavan suunnitelman hyväksyminen (maakuntahallitus)     | 6/2017                |
| Förändringsstöd och kommunikation under förberedelser<br>Muutostuki ja viestintä esivalmistelun aikana  | 30.6.2017             |
| Organiseringen av egendom, ansvar och avtal<br>Omaisuiden, vastuiden ja sopimusten järjestelyt  | 30.6.2017             |
| Temporära beredningsorganets förvaltningsstadga<br>Väliaikaisen valmistelutoimielimen hallintosääntö  | 30.6.2017             |

**Ditt Sinun**

ÖSTERBOTTEN | POHJANMAASI

# Tack - Kiitos!

*Läs mer om reformen i Österbotten på*  
***2019.osterbotten.fi***

*Lue lisää uudistuksesta Pohjanmaalla osoitteessa*  
***2019.pohjanmaa.fi***